



Regierungsratsbeschlüsse seit 1803 online

<http://www.staatsarchiv.zh.ch/query>

Signatur **StAZH MM 3.73 RRB 1946/2877**
Titel **Straßen.**
Datum 12.09.1946
P. 1241

[p. 1241] Mit Beschluß Nr. 2345 vom 28. September 1944 genehmigte der Regierungsrat das Projekt für den Ausbau der Kurve oberhalb Hörnen in der Straße I. Kl. Nr. 6, Bauma-Schindlet-Sternenberg, Gemeinde Bauma. Das Projekt sah neben den nötigen Unterbauarbeiten die Pflasterung der Fahrbahn und unterhalb der Kurve die Erstellung einer Entwässerung vor. Die Bauarbeiten wurden zur Hauptsache im Jahre 1944 ausgeführt. Der Landerwerb wurde erst im Jahre 1946 gefertigt. Der Kostenvoranschlag lautete auf Fr. 13 200. Die Gemeinde hatte, weil die Strecke im nicht bebauten Gebiet liegt, keine Beiträge zu leisten. Die einzelnen Positionen des Kostenvoranschlages und der Abrechnung einander gegenübergestellt ergeben folgendes Resultat:

	Voranschlag	Abrechnung
	Fr.	Fr.
I. Landerwerb und Vermarktung	200 -	125.50
II. Erdarbeiten	574.-	1 149.55
III. Steinbett	754.-	647.60
IV. Bekiesung	1 082.-	1 653.20
V. Anpassungen	171.-	326.45
VI. Entwässerungen	1 892.-	2 200.30
VII. Fahrbahnbelag	6 736.80	6 542.05
VIII. Vorarbeiten und Bauleitung	600.-	424.80
IX. Verschiedenes und Unvorhergesehenes	1 190.20	
Total	13 200.-	13 069.45

Außer einigen kleineren Abweichungen in den einzelnen Positionen bewegt sich die Abrechnung im Rahmen des Kostenvoranschlages. Sämtliche Baukosten gehen zu Lasten des Kantons (Rechnungstitel 3015.740).

Auf Antrag der Baudirektion

beschließt der Regierungsrat:

I. Die Bauabrechnung über den Ausbau der Kurve oberhalb Hörnen in der Straße I. Kl. Nr. 6, Bauma-Schindlet-Sternenberg, Gemeinde Bauma, mit einer Abrechnungssumme von Fr. 13 069.45 wird genehmigt und in einem Exemplar ins Archiv gelegt.



- II. Das Baukonto Nr. 294, Bauma, Ausbau der Kurve oberhalb Hörnen in der Straße I. Kl. Nr. 6, wird aufgehoben.
- III. Mitteilung an die Direktionen der Finanzen und der öffentlichen Bauten.

[Transkript: OCR (Überarbeitung: Team TKR)/11.08.2017]